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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
152850, Ярославская область, Пошехонский район, г. Пошехонье, пл. Свободы, д. 9
Отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования средств, направленных на мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения» за 2022 год и истекший период 2023 года

г. Пошехонье                                                                                             28.12.2023 г.

Проверка проведена на основании статей 266.1, 268.1 Бюджетного кодекса, статьи 98 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" параллельно с Контрольно-счетной палатой Ярославской области согласно Положения о Контрольно-счетном органе Пошехонского муниципального района, утвержденного Решением Собрания Депутатов Пошехонского муниципального района от 07.10.2011 г. № 239, Стандарта внешнего муниципального финансового контроля СФК 01. Общие правила проведения контрольного мероприятия, утвержденного Распоряжением Председателя Контрольно-счетного органа от 02.09.2016 г. № 18, Стандарта организации деятельности Контрольно-счетной палаты Ярославской области СОД 01 "Порядок организации и проведения совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Ярославской области и контрольно-счетных органов муниципальных образований Ярославской области", утвержденного Приказом Председателя Контрольно-счетной палаты Ярославской области от 29.12.2012 г. № 88, в соответствии с п. 3.5. Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Ярославской области на 2023 год, п. 2.3. Плана работы Контрольно-счетного органа Пошехонского муниципального района на 2023 год, утвержденного Распоряжением исполняющего обязанности Председателя Контрольно-счетного органа Пошехонского муниципального района от 28.12.2022 г. № 41.
Предмет контрольного мероприятия: проверка законности и эффективности использования средств, направленных на мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения.

Цель контрольного мероприятия: определение правомерности, в том числе целевого характера, эффективности использования бюджетных средств, направленных на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения, в рамках реализации ведомственной целевой программы "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области" на 2021 - 2025 годы (далее - ВЦП) государственной программы Ярославской области "Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области" на 2021 - 2025 годы, утвержденной Постановлением Правительства Ярославской области от 30.03.2021 г. № 168-п и соответствующей муниципальной программы.
В проверяемом периоде субсидия на приведение  в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения из средств областного бюджета предусматривалась пяти муниципальным образованиям Пошехонского муниципального района в объемах планируемых бюджетных ассигнований, в том числе на  2022 год в общей сумме 5 689 623,00 руб. и на 2023 г. в общей сумме 6 893 949,00 руб. (таблица 1):

Таблица 1
	Наименование
	Областной бюджет

	
	с 01.01.2022 по 31.12.2022 г.
	на 01.11.2023 г.

	
	План

(в редакции закона об областном бюджете от 23.12.2022 г.

№ 78-з)
	исполнение
	не исполненные назначения
	План

(в редакции закона об областном бюджете от 09.10.2023 г. 

№ 60-з), руб.
	исполнение
	не исполненные назначения

	
	
	руб.
	%
	
	
	руб.
	%
	

	Городское поселение Пошехонье
	2 704 667,00
	2 643 738,66
	97,7
	-60 928,34
	3 167 352,00
	2 963 235,18
	93,6
	-204 056,82

	Белосельское сельское поселение
	310 250,00
	310 249,10
	100
	-0,9
	755 322,00
	589 876,62
	78,1
	-165 445,38

	Ермаковское сельское поселение
	853 047,00
	853 047,00
	100
	-
	938 327,00
	938 327,00
	100
	-

	Кременевское сельское поселение
	685 501,00
	685 501,00
	100
	-
	766 121,00
	766 121,00
	100
	-

	Пригородное сельское поселение
	1 136 158,00
	1 136 157,18
	100
	-0,82
	1 266 827,00
	1 266 827,00
	100
	-

	Всего
	5 689 623,00
	5 628 692,94
	98,9
	-60 930,06
	6 893 949,00
	6 524 386,80
	94,6
	-369 562,20


В 2023 г. полномочия по дорожной деятельности (в том числе приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения) городским поселением района и сельскими поселениями района переданы Администрации Пошехонского муниципального района на основании соглашений с объемом бюджетных назначений субсидии в сумме 6 642 362,14 руб. и средствами софинансирования местных бюджетов в общей сумме 1 607 730,36 руб..

Проверка законности и эффективности использования средств, направленных на мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения за 2022 г. и истекший период 2023 г. проведена в Администрациях городского поселения, трех сельских поселений района и Администрации Пошехонского муниципального района.
Объекты контрольного мероприятия:
· Муниципальное учреждение Администрация Пошехонского муниципального района Ярославской области,

· Муниципальное учреждение Администрация городского поселения Пошехонье Пошехонского муниципального района Ярославской области,
· Муниципальное учреждение Администрация Белосельского сельского поселения Пошехонского муниципального района Ярославской области,

· Муниципальное учреждение Администрация Ермаковского сельского поселения Пошехонского муниципального района Ярославской области,

· Муниципальное учреждение Администрация Кременевского сельского поселения Пошехонского муниципального района Ярославской области
(далее - муниципальные учреждения, Администрации, получатели субсидии).
Проверяемый период: с 01.01.2022 г. по истекший период 2023 г..
Контрольное мероприятие проведено в 2-4 кварталах 2023 г..
Проверка проведена на основании финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов по осуществлению закупок и иных документов, относящихся к деятельности объекта контроля, по использованию бюджетных средств, направленных на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения выборочным или сплошным способом. 
Вопросы финансирования расходов проверены сплошным способом.
Объем бюджетных средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия в общей сумме 12 963 162,35 руб., в том числе:

· средства областного бюджета в сумме 11 016 922,56 руб.,
· средства бюджета городского поселения в сумме 295 103,89 руб.,
· средства бюджета сельских поселений в сумме 1 651 135,90 руб..

Результаты проведенных контрольных мероприятий сформированы в актах проверок. Один экземпляр актов проверок вместе с представлениями направлен в проверямые учреждения.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Главе Пошехонского муниципального района, Председателю Собрания Депутатов Пошехонского муниципального района.

Проверкой установлено:

В 2022 г. и истекшем периоде 2023 г. муниципальным учреждениям предоставлялась субсидия на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения (далее - субсидия областного бюджета) в целях реализации ведомственной целевой программы Ярославской области "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области" на 2021-2025 годы, являющейся подпрограммой государственной программы Ярославской области "Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области" на 2021-2025 годы, утвержденной Постановлением Правительства Ярославской области от 30.03.2021 г. № 168-п в редакции от 06.04.2023 г. № 336-п (далее - ВЦП) на условиях софинансирования принятого расходного обязательства.

Субсидия областного бюджета профинансирована в бюджеты муниципальных образований Пошехонского муниципального района и   муниципальным учреждениям (по наименованию объектов контрольного мероприятия) в полном объеме в соответствии с расходными обязательствами, предусмотренными в ведомственной целевой программе Ярославской области, Законом Ярославской области от 15.12.2021 г. № 88-з "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"   (в редакции закона от 23.12.2022 г. № 78-з), и Законом Ярославской области от 23.12.2022 г. № 76-з "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" (в ред. от 28.06.2023 г. № 42-з) (далее - областной бюджет).

Предоставление субсидии областного бюджета исполнено в соответствии с перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия согласно ведомственной целевой программе Ярославской области и заключенным соглашениям.

В проверяемом периоде условия предоставления субсидии областного бюджета проверяемыми учреждениями были выполнены в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии, утвержденным Постановлением Правительства Ярославской области от 30.03.2021 г. № 168-п  и заключенными соглашениями, в том числе:

1) Администрациями муниципальных образований Пошехонского муниципального района были разработаны и реализовывались муниципальные программы (муниципальные целевые программы), содержащие мероприятия в целях поддержания надлежащего состояния и обеспечения ремонта автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения в границах населенных пунктов.

Цели и задачи муниципальных программ направлены на обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети и поддержание действующей сети автомобильных дорог в нормативном состоянии, то есть на достижение целей, соответствующим целям предоставления субсидии областного бюджета в рамках государственной программы Ярославской области "Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области" на                2021-2025 годы".

2) соглашения о предоставлении субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения заключены Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области и получателями субсидии в установленные сроки и согласно п. 4.1. статьи 139 Бюджетного кодекса.
Согласно заключенных соглашений размер субсидии областного бюджета, предоставляемый местным бюджетам, расчитан исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства получателя субсидии на мероприятия по  приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения равный 95 %.

Софинансирование из местных бюджетов муниципальных образований предусматривалось в основном в размере 5 % расходного обязательства на мероприятия.

При этом в 2022 г. субсидия областного бюджета для Ермаковского сельского поселения предусмотрена в размере 86,19 % от общего объема расходного обязательства и для Кременевского сельского поселения в размере          93 % расходного обязательства, что повлекло дополнительные расходы из средств бюджетов соответствующих поселений.

В 2023 г. на мероприятия  по  приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения дополнительно выделены бюджетные средства в бюджетах сельских поселений района в общей сумме 1 258 104,53 руб., в том числе бюджет Ермаковского сельского поселения в сумме                             5 529,77 руб., бюджет Кременевского сельского поселения в сумме 145 790,60 руб. и бюджет Пригородного сельского поселения в сумме 1 106 784,16 руб..
Плановые бюджетные ассигнования и фактическое исполнение расходов средств областного бюджета и средств софинансирования местных бюджетов на мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения по объектам контроля за 2022 г. сформировано в таблице 2:
Таблица 2
	Наименование
	Плановые бюджетные назначения, руб.
	Исполнение, руб.
	Не исполненные бюджетные назначения, руб.

	
	областной бюджет
	местный бюджет
	всего
	областной бюджет 
	местный бюджет
	всего
	областной бюджет 
	местный бюджет
	всего

	
	
	
	
	
	
	руб.
	%
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Городское поселение Пошехонье
	2 704 667,00
	142 351,00
	2 847 018,00
	2 643 738,66
	139 144,14
	2 782 882,80
	97,7
	-60 928,34
	-3 206,86
	-64 135,20

	Белосельское сельское поселение
	310 250,00
	35 348,42
	345 598,42
	310 249,10
	16 328,90
	326 578,00
	100
	-0,90
	-19 019,52
	-19 020,42

	Ермаковское сельское поселение
	853 047,00
	136 675,80
	989 722,80
	853 047,00
	136 675,80
	989 722,80
	100
	-
	-
	-

	Кременевское сельское поселение
	685 501,00
	52 569,80
	738 070,80
	685 501,00
	52 569,80
	738 070,80
	100
	-
	-
	-

	Всего
	4 553 465,00
	366 945,02
	4 920 410,02
	4 492 535,76
	344 718,64
	4 837 254,40
	98,7
	-60 929,24
	-22 226,38
	-83 155,62


Не исполненные бюджетные назначения по средствам субсидии областного бюджета за 2022 г. составили в сумме 60 929,24 руб., в том числе городское поселение - 60 928,34 руб., Белосельское сельское поселение - 0,90 руб..

В 2023 г. полномочия по дорожной деятельности (в том числе приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения) с уровня поселений переданы Администрации Пошехонского муниципального района на основании соглашений.
В истекшем периоде 2023 г. Администрация Пошехонского муниципального района осуществляла мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения, на основании соглашений о передаче  осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного п. 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения и границах неселенных пунктов соответствующих сельских поселений на 2023 год, утвержденных Муниципальными Советами городского поселения Пошехонье, Белосельского сельского поселения, Ермаковского сельского поселения, Кременевского сельского поселения, Пригородного сельского поселения и Собранием Депутатов Пошехонского муниципального района от 27.04.2023 г., что соответствует п. 3.1. статьи 86 Бюджетного кодекса.
Информация о переданных полномочиях по дорожной деятельности и соответствующих мероприятиях  по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения, финансовом обеспечении данных мероприятий за истекший период 2023 г. представлена в таблице 3.
Таблица 3
	Наименование
	Решение Муниципально

го Совета поселения о передаче полномочий
	Решение Собрания Депутатов «Об утверждении соглашения о передаче осуществления полномочий»
	Мероприятие
	Финансовое обеспечение, руб.

	
	
	
	
	Субсидия областного бюджета
	Бюджет поселения
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Городское поселения Пошехонье
	11.04.2023 г.

№ 13
	27.04.2023 г.

№ 236


	капитальный ремонт автомобильной дороги участка ул. Красноармейской

(ПК4+25 – ПК6+05) в

г. Пошехонье
	2 963 235,18
	155 959,75
	3 119 194,93

	Белосельское сельское поселение
	26.04.2023 г.

№ 97
	27.04.2023 г.

№ 237
	ремонт подъезда к ФАП с. Белое и к ФАП в с. Покров-Рогули, 0,060 км
	707 851,96
	37 255,35
	745 107,31

	Ермаковское сельское поселение
	26.04.2023 г.

№ 156
	27.04.2023 г.

№ 239
	ремонт а/д пер. Новый,               д. Малофеево 

(ПК 1+79 - ПК 3+65)
	938 327,00
	54 915,40
	993 242,40

	Кременевское сельское поселение
	19.04.2023 г.

№ 147
	27.04.2023 г.

№ 238

	капитальный ремонт а/д ул.Школьная с.Кременево 

(ПК 1+32 - ПК 2+35)
	766 121,00
	186 140,60
	952 261,60

	Пригородное сельское поселение
	26.04.2023 г.

№ 149,

24.05.2023 г.

№ 153
	27.04.2023 г.

№ 240,

25.05.2023 г.

№ 250
	капитальный ремонт автомобильной дороги

c. Дмитриевское

ПК1+90-ПК4+00
	1 266 827,00
	1 173 459,26
	2 440 286,26

	Всего
	х
	х
	х
	6 642 362,14
	1 607 730,36
	8 250 092,50


Согласно статьи 142.5 Бюджетного кодекса согласно муниципальным правовым актам представительных органов городского поселения и  сельских поселений бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходных обязательств на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения, предусмотренные в бюджете Пошехонского муниципального района на 2023 год (согласно решения Собрания Депутатов Пошехонского муниципального района от 22.12.2022 г. № 202 "О бюджете Пошехонского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы " с изменениями в редакции решения Собрания Депутатов от  14.09.2023 г. № 257 "О внесении изменений в решение о бюджете Пошехонского МР на 2023 год и плановый период 2023 и 2024 годов") в соответствии с заключенными соглашениями и объемами иных межбюджетных трансфертов бюджетов городского и сельских поселений Пошехонского муниципального района сформированы в общей сумме              8 250 092,50 руб., в том числе средства областного бюджета в сумме                        6 642 362,14 руб., средства бюджета городского поселения в сумме 155 959,75 руб. и средства бюджетов сельских поселений в общей сумме 1 451 770,61 руб..

Расходные обязательства бюджета района на 2023 год на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения  предусматривались Администрацией Пошехонского муниципального района в Муниципальной целевой программе «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Пошехонского района» на 2022-2024 годы в составе Муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и транспорта Пошехонского муниципального района на 2022-2024 годы", утвержденной Постановлением Администрации Пошехонского муниципального района от 30.01.2023 г. № 51, действующей в редакции Постановления Администрации от 01.11.2023 г. № 772 по подразделу                        0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)».
Цель муниципальной целевой программы - обеспечение бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.
Основной задачей муниципальной целевой программы является сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.
Фактически за период с 01.01.2023 г. по истекший период 2023 г.                          (на 01.11.2023 г.) расходы на мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения, исполнены Администрацией района в общей сумме 8 125 907,95 руб., в том числе из средств областного бюджета в общей сумме 6 524 386,80 руб. и из средств софинансирования в общей сумме   1 601 521,15 руб., в том числе средства бюджета городского поселения в сумме 155 959,75 руб., средства бюджетов сельских поселений в общей сумме                            1 445 561,40 руб. (в том числе: бюджет Белосельского сельского поселения в сумме 31 046,14 руб., бюджет Ермаковского сельского поселения в сумме                   54 915,40 руб., бюджет Кременевского сельского поселения в сумме                              186 140,60 руб. и бюджет Пригородного сельского поселения в сумме                           1 173 459,26 руб.) (в таблице 4).
Таблица 4
	
	Плановые бюджетные назначения
	исполнение
	Не исполненные бюджетные назначения

	
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	всего
	областной бюджет 
	местный бюджет
	всего
	областной бюджет 
	местный бюджет
	всего

	
	
	
	
	
	
	руб.
	%
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Городское поселение Пошехонье
	2 963 235,18
	155 959,75
	3 119 194,93
	2 963 235,18
	155 959,75
	3 119 194,93
	100
	-
	-
	-

	Белосельское сельское поселение
	707 851,96
	37 255,35
	745 107,31
	589 876,62
	31 046,14
	620 922,76
	83,3
	-117 975,34
	-6 209,21
	-124 184,55

	Ермаковское

 сельское поселение
	938 327,00
	54 915,40
	993 242,40
	938 327,00
	54 915,40
	993 242,40
	100
	-
	-
	-

	Кременевское сельское поселение
	766 121,00
	186 140,60
	952 261,60
	766 121,00
	186 140,60
	952 261,60
	100
	-
	-
	-

	Пригородное сельское поселение
	1 266 827,00
	1 173 459,26
	2 440 286,26
	1 266 827,00
	1 173 459,26
	2 440 286,26
	100
	-
	-
	-

	Всего
	6 642 362,14
	1 607 730,36
	8 250 092,50
	6 524 386,80
	1 601 521,15
	8 125 907,95
	98,5
	-117 975,34
	-6 209,21
	-124 184,55


     Исполнение расходных обязательств на мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения исполнено Администрацией в пределах объемов межбюджетных трансфертов, утвержденных в соглашениях о передаче полномочий.
Фактически расходные обязательства Пошехонского муниципального района по соглашениям с поселениями исполнены в полном объеме с экономией бюджетных средств в общей сумме 124 184,55 руб. (в том числе средства субсидии областного бюджета в сумме 117 975,34 руб., и средства бюджета Белосельского сельского поселения в сумме 6 209,21 руб.), что соответствует принципу эффективности  использования бюджетных средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса (достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности)).
Экономия бюджетных средств образовалась в связи с тем, что подрядчик по двум договорам на ремонт подъездов к объектам социального назначения  освобожден от оплаты НДС.
   Таким образом, на дату проверки неисполненные бюджетные назначения по субсидии областного бюджета за 2023 г. составили в общей сумме 369 562,20 руб., в том числе городское поселение - 204 116,82 руб., Белосельское сельское поселение - 165 445,38 руб., в том числе экономия бюджетных средств в общей сумме 124 184,55 руб. (субсидия областного бюджета в сумме 117 975,34 руб., и средства бюджета Белосельского сельского поселения в сумме 6 209,21 руб.).

3) Администрациями сельских поселений сформированы паспорты дорожных объектов по форме согласно Порядка предоставления субсидии,

4) закупка работ в рамках мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения за счет средств субсидии областного и средств софинансирования бюджета соответствующего муниципального образования исполнена объектами контроля на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - закон № 44-ФЗ),
5) муниципальными учреждениями исполнены обязательства по централизации закупок работ в соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 27.04.2016 г. № 501-п «Об особенностях осуществления закупок, финансируемых за счет бюджета ЯО».
Определение поставщиков (подрядчиков) в 2022 г. на капитальный ремонт участка автомобильной дороги ул. Красноармейская (ПК0+00-ПК1+93)                        в г. Пошехонье с начальной максимальной ценой контракта (далее - НМЦК)  в сумме 2 782 882,80 руб. для Администрации городского поселения и в 2023 г. на капитальный ремонт автомобильной дороги участка ул. Красноармейской (ПК4+25–ПК6+05) в г. Пошехонье  с начальной НМЦК в сумме                                    3 119 194,93 руб. и капитальный ремонт автомобильной дороги c. Дмитриевское ПК1+90-ПК4+00 с НМЦК в сумме 2 440 286,26 руб. для Администрации Пошехонского муниципального района  исполнено Департаментом государственного заказа Ярославской области, так как НМЦК на выполнение соответствующих работ более 1 миллиона рублей.

Согласно п. 3 Постановления Правительства Ярославской области от 27.04.2016 г. № 501-п  взаимодействие заказчиков с Департаментом государственного заказа Ярославской области при осуществлении закупок работ, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов в форме субсидий, главными распорядителями бюджетных средств по которым являются органы исполнительной власти Ярославской области, осуществлялось согласно Порядка взаимодействия заказчиков и Департамента  государственного заказа Ярославской области в рамках контрактной системы, утвержденным Постановлением Правительства области от 27.12.2013 г.                 № 1767-п "О реализации контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг".

6) Расчеты с подрядчиками в рамках заключенных муниципальных контрактов и договоров исполнены в полном объеме.

Дебиторской или кредиторской задолженности по результатам использования средств, направленных на мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения по расчетам с Департаментом дорожного хозяйства Ярославской области и по расчетам с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) соответствующих работ на 31.12.2022 г. и на дату проверки не установлено. 

7) Администрациями муниципальных образований обеспечено достижение значения результата использования субсидии по протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в объемах на             100 % к плановым показателям, предусмотренным соглашениями.

Основная информация о выполнении условий предоставления субсидии областного бюджета и результатах использования субсидии областного бюджета и средств софинансирования местных бюджетов соответствующих муниципальных образований Пошехонского муниципального района (объектов проверки) за 2022 год сформирована в таблицах Приложение 1,2 к отчету.

8) отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета бюджету муниципального образования области и Отчет о достижении значений результатов использования субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области, предусмотренные п. 13 Порядка предоставления и распределения субсидии и  заключенными соглашениями представлены муниципальными учреждениями в Департамент дорожного хозяйства ЯО в установленные сроки, достоверно.

Фактически результаты использования субсидии областного бюджета и средства софинансирования местных бюджетов по протяженности автомобильных дорог, отремонтированных в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения достигнуты в проверяемом периоде объектами контроля согласно соглашений, в том числе: в 2022 г. городское поселение Пошехонье - 0,193 километра (далее - км), Белосельское сельское поселение - 0,076 км, Ермаковское сельское поселение - 0,171 км, Кременевское сельское поселение - 0,132 км.

При этом в 2022 г. на территории Ермаковского сельского поселения  Пошехонского муниципального района отремонтировано автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения на 0,050 км меньше плана (при планируемых объемах 0,221 км отремонтировано 0,171 км), в связи с недостаточным объемом финансирования при действующих расценках  стоимости соответствующих работ.

В 2023 г. протяженность отремонтированных автомобильных дорог, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения составила 0,739 км, в том числе: городское поселение Пошехонье - 0,180 км, Белосельское сельское поселение - 0,060 км, Ермаковское сельское поселение - 0,103 км, Кременевское сельское поселение - 0,186 км, Пригородное сельское поселение - 0,210 км.

В проверяемом периоде закупка работ по капитальному ремонту и ремонту дорог в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения объектами контроля осуществлялась конкурентным способом (электронный аукцион) и у единственного поставщика.
Проверкой установлено, что муниципальные контракты на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения (далее - муниципальные контракты) заключены объектами контроля в соответствии статье 34,  пп. 25            п. 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

Согласно п. 5 статьи 93  Администрации заключали муниципальные контракты по результатам проведенных электронных аукционов с НМЦК не превышающей 1 миллион рублей с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных извещениями об осуществлении закупок, документацией о закупках, по цене, не превышающей НМЦК, в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ.

Администрацией Белосельского сельского поселения заключались муниципальные контракты с единственным поставщиком.
В муниципальных контрактах предусмотрено, что цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, а также  ответственность сторон (заказчика и поставщика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, что соответствует п. 4 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
Проверкой установлено, что цена муниципальных контрактов, заключенных по результатам электронных аукционов соответствует объему финансового обеспечения мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения на соответсвующий финансовый год.
В муниципальных контрактах авансы не предусмотрены.
Приемка результатов выполненных работ осуществлялась заказчиками в порядке и в сроки, которые установлены контрактами, и оформлена документами о приемке, которые подписаны заказчиками и подрядчиками, что соответствует п. 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.
Таким образом, согласно п. 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ объектами контроля осуществлена приемка выполненных работ и оплата  выполненных работ. Оплата выполненных работ осуществлялась путем перечисления денежных средств на счета подрядчиков в безналичной форме через Отдел казначейского исполнения бюджета Управления финансов Администрации Пошехонского муниципального района.
В период исполнения муниципального контракта условия муниципальных контрактов со стороны поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или заказчиков не нарушались.
Согласно п 7.1. статьи 94 закона № 44-ФЗ оформление документов о приемке выполненных работ осуществлялось после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств, которые установлены контрактом.

Согласно п. 3 статьи 94 закона № 44-ФЗ заказчики проводили экспертизу  результатов, предусмотренных контрактом в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом проводилась руководителем и комиссией из работников заказчика.
Для проверки представлены документы, подтверждающие проведение экспертизы руководителем или работниками заказчика (оформленные и подписанные заказчиком документы о приемке выполненных работ (акты о приемке выполненных работ ф. КС-2), акты о приемке выполненных работ, подписанные премочной комиссией работников заказчика).
Проверкой установлено, что в проверяемом периоде в соответствии с п. 11 Приказа Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н регистры бухгалтерского учета, принятые к учету первичные учетные документы (счет, счет-фактура, справка о стоимости выполненных работ ф. КС-3, локальный сметный расчет и т.д.) составлены по унифицированным формам, установленным в рамках бюджетного законодательства, с подписями лиц, ответственных за ведение регистров бухгалтерского учета.
Учет операций по расходованию бюджетных средств направленных на мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения в рамках муниципальных программ объектами контроля осуществлялся в Журнале операций с безналичными денежными средствами, Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам, Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками, Главной книге, регистрах бухгалтерского учета и т.д..

Регистры бухгалтерского учета Администрациями сформированы на бумажных носителях, подшиты в хронологическом порядке.
Первичные документы, подтверждающие использование бюджетных средств на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения (локальный сметный расчет, счет-фактура, акты выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ КС-3 и т.д.) представлены в полном объеме.
Первичная документация, сформированная в рамках мероприятий государственной программы Ярославской области и муниципальных программ соответствующих муниципальных образований района и представленная Администрациями соответствует целевому расходованию бюджетных средств и данным представленной бухгалтерской отчетности.
Таким образом, информация о операциях с бюджетными средствами, использованными на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения в Администрациях отражена в регистрах бухгалтерского отчета достоверно и своевременно.

При этом проверкой установлены нарушения и замечания:

· оценка результативности и эффективности использования субсидии на отчетную дату объектами контроля не осуществлялась, что является нарушением п. 15 Порядка предоставления и распределения субсидии, утвержденного Постановлением Правительства Ярославской области от 30.03.2021 г. № 168-п,

· Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения и перечень автомобильных дорог необщего пользования местного значения Белосельского сельского поселения не утверждены, что является нарушением  п. 1 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ".

· в муниципальной целевой программе «Сохранность и ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах» на 2022-2025 годы, утвержденной в составе Муниципальной программы поселения «Развитие дорожного хозяйства в Ермаковском сельском поселении» на 2022-2025 годы, действующей в редакции Постановлений Администрации от 16.09.2022 г. № 92, от 07.10.2022 г. № 98, от 14.02.2023 г. № 19, от 13.06.2023 г. № 63                                   не предусмотрены планируемые значения результата использования субсидии областного бюджета и средств софинансирования местного бюджета по протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезд к объектам социального назначения на период 2022 и на 2023 годов.

· в разделе ресурсного обеспечения муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и транспорта Пошехонского муниципального района на 2022-2024 годы", утвержденной Постановлением Администрации Пошехонского муниципального района от 30.01.2023 г. № 51, с изменениями в редакции Постановления Администрации от 01.11.2023 г. № 772 не включены источники финансирования программы по средствам из бюджета городского поселения Пошехонье и средств бюджетов сельских поселений, предусмотренные согласно переданным полномочиям на решение вопросов местного значения на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения, что является нарушением подпункта 5 пункта 3.6.3. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного Постановлением Администрации от 11.09.2015 г. № 765 и п. 1 статьи 179 Бюджетного кодекса.

· оплата работ по капитальному ремонту автомобильной дороги участка ул. Красноармейской в г. Пошехонье в сумме 3 119 194,93 руб. и оплата работ по капитальному ремонту автомобильной дороги в c. Дмитриевское в сумме                      2 440 286,26 руб. исполнена Администрацией Пошехонского муниципального района по коду вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг", что является нарушением п. 53.2.4.3. "Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ, их структуре и принципах назначения", утвержденного Приказом Минфина России от 24.05.2022 г. № 82н, согласно которому расходы бюджетов бюджетной системы РФ на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в целях капитального ремонта отражаются по элементу вида расходов 243 "Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества",
· в техническом задании, являющемся приложением № 1 к муниципальному контракту от 05.09.2022 г. № 0171200001922002765 на капитальный ремонт участка автомобильной дороги ул. Красноармейской г. Пошехонье в перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ включены нормативно-технические документы, не соответствующие "СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85", утвержденному Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 г. № 272,

· заказчиком допущено нарушение сроков оплаты выполненных работ, установленных п. 5.1. муниципального контракта от 05.09.2022 г.                            № 0171200001922002765 за счет средств областного бюджета на 7 рабочих дней, что является нарушением п. 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

Также в 2022 г. Администрацией Белосельского сельского поселения оплата выполненных работ по ремонту подъездов за счет средств областного бюджета  исполнена с нарушением сроков оплаты на 23 рабочих дня.
· в инвентраных карточках учета нефинансовых активов по дорогам в п. 5 "Краткая индивидуальная характеристика объекта" некоторыми объектами контроля не внесены записи о признаках, характеризующих объект (дорожное полотно, тротуар, дорожные знаки и т. д.), что является нарушением п. 3 Методических указаний по применению форм первичных учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденных Приказом Минфина России от 30.03.2015 г. № 52н.
В период проверки инспектором Контрольно-счетного органа Пошехонского муниципального района в присутствии соответственно  ведущего специалиста по дорожному хозяйству, транспорту и вопросам обращения с ТБО отдела ЖКХ, строительства, связи, транспорта и энергетики Администрации Пошехонского муниципального района, Глав поселений района, техника ЖКХ городского поселения и специалистов сельских поселений проведен контрольный осмотр и выборочный обмер выполненных работ по капитальному ремонту и ремонту участков автомобильных дорог, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения.

По результатам контрольных измерений не установлены замечания к параметрам и объемам выполненных работ по результатам выполненных капитального ремонта или ремонта участков автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения.
Информация о результатах контрольного осмотра и обмеров значений результата использования субсидии областного бюджета и средств софинансирования местных бюджетов сформирована в таблице 5.

Таблица 5
	Наименование
	Значение результата использования субсидии, км
	Объекты социального назначения
	Примечание

	
	план
	факт 
	Откло-нения

 (+,-)
	
	

	капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Красноармейской

(ПК4+25 – ПК6+05) в г. Пошехонье
	0,180
	0,180
	-
	Средняя общеобразовательная школа № 1                              г. Пошехонье
	на тротуаре (вблизи площадки ТБО) напротив водопроводного люка установлено повреждение асфальтового покрытия (сетка трещин с разрушениями и разломами  на расстоянии не менее 5 метров). 

	капитальный ремонт автомобильной дороги

c. Дмитриевское

ПК1+90-ПК4+00 (Пригородное сельское поселение)
	0,210
	0,210
	-
	Дмитриевский фельшерско-аккушерский пункт
	отсутствие щебеночного покрытия по краю дороги на протяжении не менее 5 метров, образование ям и углублений в песке от стека воды, 

дорожное покрытие подъезда к ФАП загрязнено листьями деревьев, сухой травой

	ремонт а/д пер. Новый,                      д. Малофеево

(ПК 1+79 - ПК 3+65) (Ермаковсое сельское поселение)
	0,186
	0,186
	-
	Ермаковская средняя школа
	без замечаний

	капитальный ремонт а/д

ул. Школьная                           с. Кременево (ПК 1+32 - ПК 2+35)

(Кременевское сельское поселение)
	0,103
	0,103
	-
	Кременевская общеобразовательная школа, Кременевский дом культуры, Кременевский фельшерско-аккушерский пункт
	без замечаний 

	ремонт подъезда к ФАП с. Белое

(Белосельское сельское поселение)
	0,030
	0,030
	-
	Белосельский фельшерско-аккушерский пункт
	имеются разрушение границы дороги от стеков воды, образование ям и углублений на краях дороги 

	ремонт подъезда к ФАП  

с. Покров-Рогули

(Белосельское сельское поселение)
	0,030
	0,030
	-
	Покровский фельшерско-аккушерский пункт
	имеются разрушение границы дороги от стеков воды, образование ям и углублений на краях дороги

	Итого:
	0,739
	0,739
	-
	х
	х


Таким образом, в проверяемом периоде средства субсидии областного бюджета и средства софинансирования местных бюджетов, использованы Администрациями соответствующих муниципальных образований на исполнение расходных обязательств в целях реализации мероприятий по приведению в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию дорожных объектов - автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения, в приоритетном порядке к объектам здравоохранения, образования, культуры (в том числе обеспечивающим подъезды к Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Пошехонье, Дмитриевский, Белосельский, Тиминский, Дубасовский фельшерско-аккушерские пункты, Ермаковская средняя школа, Кременевская общеобразовательная школа, Кременевский дом культуры, Гаютинский дом культуры, Гаютинская библиотека и т.д..), то есть по целевому назначению, законно и эффективно, что соответсвует Порядку предоставления субсидии и статьям 34, 38 Бюджетного кодекса.

Законность расходования данных бюджетных средств подтверждена нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Пошехонского муниципального района и Ярославской области.
Расходование бюджетных средств на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения исполнено объектами контроля по целевому назначению.
Использование средств субсидии областного бюджета и средств местных бюджетов на мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения в проверяемом периоде подтверждены первичными учетными документами и регистрами бухгалтерского учета, сформированными объектами контроля своевременно и достоверно, согласно единой методологии бюджетного учета, утвержденной Инструкцией № 157н, что соответствует статье 165 Бюджетного кодекса.
Таким образом, в проверяемом периоде средства областного бюджета и средства софинансирования из местных бюджетов, направленные на мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения использованы по целевому назначению, правомерно и эффективно.

Значения результатов использования субсидии областного бюджета, предусмотренные соглашениями в 2022 г. и в истекшем периоде 2023 г. объектами контроля были исполнены.
Применение кодов бюджетной классификации доходов и расходов местных бюджетов за счет средств субсидии областного бюджета осуществлено на основании Приказа Минфина России от 24.05.2022 г. № 82н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения".

Исполняющий обязанности Председателя

Контрольно-счетного органа
Пошехонского муниципального района _____________ Виноградова Н.В.

С отчетом ознакомлены:

      Глава
Пошехонского муниципального района ___________ Белов Н.Н.
«__» ___________ 20 __ г.
   Председатель Собрания Депутатов

Пошехонского муниципального района ___________ Кайдалов С.В.

Приложение 1 

к отчету о результатах контрольного мероприятия от 28.12.2023 г.

2022 г.
	Наименование муниципального образования
	Дата и № соглашения
	Муниципальная программа
	Решение о бюджете
	Объем финансового беспечения на реализацию мероприятия, руб.
	Испол-нение, 

%
	Отклонения, руб.
	Значения резельтатов использования субсидии областного бюджета

	
	
	
	
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	всего
	
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	всего
	Наименование мероприятия
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог

	
	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	
	
	
	
	
	план
	факт
	откло-

нения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Администрация городского поселения Пошехонье Ярославской области
	15.02.2022 г. № 12-2/22 соц. 

(доп. соглашение от 11.10.2022 г. № 1)
	Постановлением Администрации от 08.02.2022 г. № 27 утверждена Муниципальная целевая программа «Сохранность муниципальных автомобильных дорог городского поселения Пошехонье» на 2022-2024 годы,  действующая с изменениями, внесенными Постановлениями от 08.02.2022 г.  № 27, 30.12.2022 г. № 325 

Постановлением Администрации от 30.12.2022 г. № 330 утверждена Муниципальная целевая программа «Сохранность муниципальных автомобильных дорог городского поселения Пошехонье» на 2023-2025 годы
	решение Муниципального Совета городского поселения от 24.12.2021 г. № 39 «О бюджете городского поселения Пошехонье Пошехонского МР на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в редакции решения от 26.12.2022 г.  № 41
	2 704 667,00
	2 643 738,66
	142 351,00
	139 144,14
	2 847 018,00
	2 782 882,80
	97,7
	-60 928,34
	-3 206,86
	-64 135,20
	капитальный ремонт участка автомобильной дороги ул. Красноармейская (ПК0+00-ПК1+93) в г. Пошехонье Ярославской области
	0,193
	0,193
	-

	Администрация Белосельского сельского поселения Ярославской области
	15.02.2022 г. № 12-3/22 соц.  

доп. соглашение № 1 от 09.09.2022 г.
	Муниципальная программа «Поддержка дорожного хозяйства Белосельского сельского поселения на 2020-2022 годы», утвержденная Постановлением Администрации от 28.12.2021 г. № 59 (с изменениями в редакции Постановления Администрации от 16.11.2022 г. № 55).

Постановлением Администрации от 27.12.2022 г. № 61  утверждена  муниципальная программа «Поддержка дорожного хозяйства Белосельского сельского поселения на 2022-2023 годы», действующая в редакции Постановления от 05.07.2023 г. № 29
	Решение Муниципального Совета Белосельского сельского поселения от 24.12.2021 г. № 67 «О бюджете Белосельского сельского поселения на 2022 г и планируемый период 2023 и 2024 г.» с изменениями согласно Решения от 23.12.2022 г. № 96
	175 817,00

134 433,00
	175 816,50

134 432,60
	28 273,02

7 075,40
	9 253,50

7 075,40
	204 090,02

141 508,40
	185 070,00

141 508,00
	100

100
	-0,9

-
	-19 019,52

-
	-19 020,42

-
	ремонт подъезда к соц. объекту ФАП д. Тимино Белосельского сельского поселения

ремонт подъезда к соц. Объекту ФАП д. Дубасово Белосельского сельского поселения
	0,046

0,030
	0,046

0,030
	-

-

	Администрация Ермаковского сельского поселения Ярославской области
	15.02.2022 г. № 12-4/22 соц. 

(доп. соглашения от 19.08.2022 г. № 12-4/22-соц-1)
	Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 23.12.2021 г. № 176 утверждена Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства в Ермаковском сельском поселении» на 2022-2025 годы,  действующая с изменениями, внесенными Постановлениями от 16.09.2022 г. № 92, от 07.10.2022 г. № 98, от 14.02.2023 г. № 19, от 13.06.2023 г. № 63
	Решение Муниципального Совета Ермаковского сельского поселения от  23.12.2021 г. № 109 «О бюджете Ермаковского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в редакции решения от 23.12.2022 г. № 141
	853 047,00
	853 047,00
	136 675,80
	136 675,80
	989 722,80
	989 722,80
	100
	-
	-
	-
	ремонт автодороги по улице Молодежная в деревне Климовское Ермаковского сельского поселения
	0,221
	0,171
	-0,05

	Администрация Кременевского сельского поселения Ярославской области
	15.02.2022 г. № 12-5/22 соц. 

(доп. соглашения № 1 от 12.07.2022 г.)
	Постановлением Администрации от 01.06.2021 г. № 49 утверждена Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в Кременевском сельском поселении" на 2022-2024 годы в составе которой утверждены муниципальная целевая программа "Поддержка и сохранность автомобильных дорог в Кременевском сельском поселении" на 2022-2024 годы

Постановления от 20.04.2023 г. № 53 "О внесении изменений в Постановление от 01.06.2021 г. № 49 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства в Кременевском сельском поселении" на 2022 -2024 годы
	Решения Муниципального Совета Кременевского сельского поселения от 27.12.2021 г. № 88 "О бюджете Кременевского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (в редакции решения от 26.12.2022 г.  № 126 "О внесении изменений в решение Муниципального Совета № 88 от 27.12.2021 г. "О бюджете Кременевского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов")
	685 501,00
	685 501,00
	52 569,80
	52 569,80
	738 070,80
	738 070,80
	100
	-
	-
	-
	капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Школьная в с. Кремненево Кременевского сельского поселения
	0,132
	0,132
	-

	Всего:
	х
	х
	х
	4 553 465,00
	4 492 535,76
	366 945,02
	344 718,64
	4 920 410,02
	4 837 254,40
	98,3
	-60 929,24
	-22 226,38
	-83 155,62
	х
	0,622
	0,572
	0,050


Приложение 2 к отчету

к отчету о результатах контрольного мероприятия от 28.12.2023 г.

2023 г.
	Источники бюджетных средств


	Решение о бюджете
	Мероприятие
	Бюджетные ассигнования по соглашению с Департаментом дорожного хозяйства Ярославской области, предусмотренные в бюджете муниципального образования
	Передано на уровень района по соглашениям с Администрацией Пошехонскогомуниципального района, руб.
	Исполнено Администрацией района, руб.
	Отклонения, руб.

	
	
	
	областной бюджет
	местный 
	Всего, руб.
	областной бюджет
	местный 
	Всего
	областной бюджет
	местный 
	Всего на 01.11.2023 г.
	+,- 

к соглашению с Департаментом дорожного хозяйства ЯО

(гр. 14 - гр.8)
	+,- 

к соглашению с Администра-цией района

(гр. 14-гр.11)

	
	
	
	руб.
	% от расход-ного обязате-льства
	руб.
	% от расход-ного обязате-льства
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	наименование
	протяженность, км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Городское поселение Пошехонье
	Решение Муниципального Совета от 26.12.2022 г. № 43 «О бюджете городского поселения Пошехонье Пошехонского МР на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" в редакции решения от 12.05.2023 г. № 16
	капитальный ремонт автомобильной дороги участка  ул. Красноармейской 

(ПК4+25 – ПК6+05) в 

г. Пошехонье
	0,180
	3 167 352,00
	95 %
	166 703,00
	5 %
	3 334 055,00
	2 963 235,18
	155 959,75
	3 119 194,93
	2 963 235,18
	155 959,75
	3 119 194,93
	-214 860,07
	-

	Белосельское сельское поселение
	Решение Муниципального Совета Белосельского сельского поселения от 23.12.2022 г. № 91 «О бюджете Белосельского сельского поселения на 2023 г и плановый период 2024 и 2025 г.» в редакции решения от 28.06.2023 г. № 101 «О внесении изменений в бюджет Белосельского сельского поселения на 2023 г и плановый период 2024 и 2025 г."
	ремонт подъезда к ФАП с. Белое, ремонт подъезда к ФАП  с. Покров-Рогули 
	0,060
	755 322,00
	95 %
	39 753,79
	5 %
	795 075,79
	707 851,96
	37 255,35
	745 107,31
	589 876,62
	31 046,14
	620 922,76
	-174 153,03
	-124 184,55

	Ермаковское сельское поселение
	Решение Муниципального Совета Ермаковского сельского поселения от 23.12.2022 г. № 142 «О бюджете Ермаковского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в редакции решения от 29.06.2023 г. № 167
	ремонт а/д пер. Новый, 

д. Малофеево 

(ПК 1+79 - ПК 3+65)
	0,103
	938 327,00
	95 %
	49 385,63
	5 %
	987 712,63
	938 327,00
	54 915,40
	993 242,40
	938 327,00
	54 915,40
	993 242,40
	+5 529,77
	-

	Кременевское сельское поселение
	РешениЕ Муниципального Совета Кременевского сельского поселения от 26.12.2022 г. № 125  "О бюджете Кременевского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"  (в редакции решения о внесении изменений от 19.04.2023 г. № 143)
	капитальный ремонт а/д ул.Школьная с.Кременево 

(ПК 1+32 - ПК 2+35)
	0,186
	766 121,00
	95 %
	40 350,00
	5 %
	806 471,00
	766 121,00
	186 140,60
	952 261,60
	766 121,00
	186 140,60
	952 261,60
	+145 790,60
	-

	Пригородное сельское поселение
	Решение Муниципального Совета Пригородного сельского поселения от 27.12.2022 г. № 128 «О бюджете Пригородного сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
	капитальный ремонт автомобильной дороги в 

с. Дмитриевское 

(ПК1+90-ПК4+00)
	0,210
	1 266 827,00
	95
	66 675,10
	5 %
	1 333 502,10
	1 266 827,00
	1 173 459,26
	2 440 286,26
	1 266 827,00
	1 173 459,26
	2 440 286,26
	+1 106 784,16
	-

	Всего
	х
	х
	0,739
	6 893 949,00
	95
	362 867,52
	5
	7 256 816,52
	6 642 362,14
	1 607 730,36
	8 250 092,50
	6 524 386,80
	1 601 521,15
	8 125 907,95
	+869 091,43
	-124 184,55


«__» ___________ 20 __ г.

